

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 01/08/Re zo dňa 15.4.2008 na dielo „Skládka odpadov Belá nad Cirochou“ uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a následných, zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tohto dodatku

(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov: Obec Belá nad Cirochou
Sídlo: Osloboditeľov 652/23, 067 81 Belá nad Cirochou
Štatutárny zástupca: Ján Vajda, starosta obce
IČO: 322814
DIČ: 202079435

1.2. Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s r.o.
Sídlo: Perečinská 4511, 069 01 Snina
Obchodný register: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti
IČO: 31704069
IČ DPH: SK2020512186
Banka: VÚB, a.s., pobočka Snina, č.ú.: 5045146532/0200

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

2. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku 2 tejto zmluvy nasledovne:

- ⇒ začatie prác ihneď po odovzdaní staveniska
- ⇒ ukončenie prác: september 2011

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva po obojstrannom odsúhlasení dostane každá zo zmluvných strán.

V Belá nad Cirochou, dňa: 10.3.2011



OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 652/23
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7683 126

Objednávateľ:

[Signature]

REKOS spol. s r. o. 
Perečinská 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 2020512186

Zhotoviteľ

[Signature]